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8 Projet Orion

28N Calendriers prévisionnels

Alma et Primo

Préparer Approfondir

Intégrations Configurations
Migration de test 1 Migration de test 2

Préparer

Recueil
d'informations

abes.fr

Consolider

Tests circuits
Migration de test 3

Définir

Mise en place
des circuits

Disséminer
Tests suite
1éres formations

Mai-Juillet 2027

Projeter

Test des
circuits

Mai-Juillet 2027

Sécuriser

Finalisation
Migration de test 4

Juillet-Oct 2027

Consolider

Suite des tests
1éres formations

Aoit-Oct 2027

Basculer

Formations
Migration définitive

Nov-Déc 2027

Basculer

Formations
Passage en production

Nov 2027-Janv 2028



