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Volet 1 - Enquête de satisfaction à destination des 

établissements membres du groupement de commande 

SGBm : pertinence du dispositif d’accompagnement et 

perspectives 

Cette enquête a été menée entre le 10 septembre et le 10 octobre 2018 auprès 

de 24 établissements du groupement de commande SGBm (sur 46) ayant 

bénéficié concrètement de l’accompagnement de l’Abes sur ce projet.   

Son objectif était d’évaluer les points forts et points faibles du dispositif 

d’accompagnement et d’interroger la vision des établissements 

concernant “l’après accord cadre”. 

Contenu de l’enquête 

Pertinence et qualité du dispositif d’accompagnement 

- Quels éléments du dispositif vous ont aidé ? 

- A quelles étapes de la ré- informatisation avez-vous senti une valeur ajoutée  

o en amont du marché subséquent  

o pendant le marché subséquent  

o pendant la phase de déploiement  

Par quels dispositifs seriez-vous intéressés après l’accord cadre SGBm ? 

- Une prestation de conseil et d’appui de l’Abes auprès des établissements 

(aspects juridiques du maintien de la solution ou pas, gestion collective des 

difficultés avec les clubs utilisateurs...) 

- Un espace mutualisé d'échange sur les ré-informatisations des 

établissements (partage de documents et de bonnes pratiques, analyse des 

coûts et tarifs…) 

- Un comité de suivi des évolutions en complémentarité avec les clubs 

utilisateurs 

- Un groupe d’expert qui labelliserait les solutions du marché sur la base d’un 

cahier des charges types 

- Une plateforme de test des solutions du marché 

- Autres suggestions (parmi les alternatives énoncées, merci de classer dans 

l’ordre de priorité vos choix) 

Analyse des résultats 

83% des personnes interrogées ont répondu, soit 20 réponses sur 24 

établissements sondés. Sur ces 20 réponses, 7 réponses sont émises par les 

sites pilotes.  

L’enquête éclaire sur 2 axes :  

● la pertinence et la qualité du dispositif d’accompagnement. Les 
commentaires des personnes sondées permettront d’améliorer ce qui est 
proposé. 
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● la vision des établissements sur l’après accord cadre. Elle recoupe 

l’enquête conduite auprès des établissements hors du groupement de 

commande (cf ci-dessous). Elle est cependant plus large sur les nouveaux 

dispositifs envisagés. 

Précaution liminaire 

A ce jour, seuls 7 établissements pilotes ont couvert la totalité du dispositif. A ce 

stade, l’enquête reflète donc des ressentis sur des éléments du dispositif. Par 

ailleurs, dans la mesure où ces établissements ont été et sont au coeur de sa 

construction, ils n’en ont pas vraiment bénéficié. Ce sont les établissements non 

pilotes qui bénéficieront pleinement de l’expérience capitalisée.  

● 24 établissements, dont 11 en cours, ont bénéficié ou bénéficient d’une AMOE 

sur leur marché subséquent.   
● 13 établissements, dont 6 en cours, ont bénéficié ou bénéficient d’une AMOA 

sur leur déploiement 

● 7 établissements bénéficient d’une AMOA sur leurs évolutions 
 

 

Fonctions des personnes ayant répondu 
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Pertinence et qualité du dispositif d’accompagnement 

 Quels éléments du dispositif vous ont aidé ?  

Tous les éléments du dispositif ont une valeur ajoutée reconnue à 

l’exception du comité de suivi des déploiements. Des pistes d’améliorations 

sont proposées en commentaires.  

Elément évalué (+ extraits des commentaires) % évaluation 

positive 

Migration des données : recommandations de l’Abes et assistance le cas 

échéant 

« Réactivité, gratuité »  

« Bémol : Ne concerne que les données bibliographiques » 

81% 

Marché subséquent : espace collaboratif sur mesure, avec des 

documents pré-remplis pour chaque étape et des conseils juridiques … 
« Disponibilité, réactivité, compétence, accompagnement sans faille » 

« Enorme gain de temps (le temps de travail a été diminué de 75% pour la phase 

administrative) » 

« Valeur ajoutée à plusieurs niveaux : rédactionnelle, organisationnelle, 

technique » 

« La crédibilité de l'Abes a été un argument précieux pour légitimer le projet au 

sein de l'établissement. » 

75% 

Déploiement : espace collaboratif global partagé 

A noter : seuls 9 établissements ont passé cette étape - dont les sites 

pilotes qui n’en ont pas bénéficié car ils l’ont construit ; 4 établissements 

commencent à peine à l’utiliser  

« Possibilité de participer activement à la rédaction des documents » 

Amélioration envisagée : l’arborescence proposée évoluera vers un seul 

dossier par thématique.  

56% 

Guichet d’assistance ABESstp 

« Bonne réactivité » 

“Les échanges avec les équipes à l'Abes étaient suffisamment directes et fluides 

pour nous permettre de nous en passer » 

Amélioration envisagée : mieux communiquer sur l’utilisation de cet outil 

auprès des établissements. 

50% 

Journée annuelle SGBm 

“Fondamental et inestimable” pour les établissements qui y assistent 

Le % « mitigé » s’explique par les absents à ces journées qui ont répondu 

non.  

50% 

Echanges directs avec d'autres établissements 

« Très riches et essentiels » 

« Avec des collègues rencontrés au cours des journées SGBm » 

« Support de formation, organisation des formations pro, préparation de la 

migration, exploitation des fonctionnalités du nouveau système, paramétrages… » 

81% 
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Amélioration envisagée : organiser et structurer un réseau de compétence 

en complémentarité avec les clubs utilisateurs (ex : ouvrir ABESstp aux 

experts externes). 

Comité de suivi des déploiements avec la liste de discussion des 

chefs de projets (pression collective après des fournisseurs sur le respect 

des calendriers, la qualité des formations…) 

Ce faible pourcentage s’explique par l’absence des établissements à ce 

stade du projet. sur les 24 interrogés, seuls 9 établissements -dont 7 sites 

pilotes- ont passé cette étape et ils l’ont fait en contact direct entre eux 

via la liste de discussion. 4 établissements entrent à peine dans cette 

phase. Ils n’ont pas encore fait appel au comité et le confondent parfois 

avec le comité de suivi des évolutions. Pour le moment, l’action visible de 

ce comité de suivi s’est traduite par 2 courriers collectifs et une liste de 

diffusion.  

Améliorations envisagées :  

Ce comité fera évoluer son mode de fonctionnement vers plus d’échanges 

et de réactivité (outil de type slack). Il sera plus réactif sur la synthèse des 

discussions et décisions. Il communiquera plus sur la pression directe mise 

sur le fournisseur concernant la synthèse faite sur les lacunes constatées 

(Une rencontre tous les 3 mois environ).   

« Cela pourrait prendre la forme, notamment, d'une assemblée ou d'une réunion 

à mi-marché visant à faire un bilan et tracer les perspectives quant aux intentions 

des établissements partie prenante du groupement de commande SGBm. 

Prévoient-ils une reconduction du marché ? Souhaiterait-il remettre le couvert 

pour un nouvel accord-cadre ? (…) il s'agirait de discuter au niveau des directions 

de points qu'un club utilisateur, centré essentiellement sur le traitement des 

questions techniques, ne peut prendre en charge. Cela étant, et même sur le plan 

technique, il semble que l'Abes a une carte à jouer. Elle doit rester l'interlocutrice 

des fournisseurs d'une part, et des établissements-clients d'autre part sur les 

échanges entre systèmes de gestion locaux et système documentaire national 

(Sudoc, Bacon, etc.). De la même manière, si l'Abes relance ses projets touchant 

l'interfaçage des SGB avec les systèmes d'information universitaires (systèmes 

comptables, GRH ou de scolarité, ou référentiels personnes), elle doit pouvoir 

jouer un rôle de partenaire technique et/ou de facilitatrice entre fournisseurs, 

établissements-clients et entités publiques du type Amue. Quand bien même 

l'interfaçage avec Sifac est une question qui se traite localement entre DSI, 

bibliothèque et fournisseur, la proximité de l'Abes avec un organisme comme 

l'Amue est de nature à mettre de l'huile dans les rouages. Autrement dit, et de 

manière générale, l'Abes doit se positionner comme garante de la bonne insertion 

des SGB dans l'environnement des SI universitaires ». 

31% 

 

A quelles étapes de la ré-informatisation avez-vous senti une 

valeur ajoutée ? 

Globalement, les étapes en amont et pendant le marché subséquent répondent 

aux attentes. Les aides proposées sur la partie « déploiement » n’ont pas encore 

trouvé leur cible. Cela s’explique par l’absence des établissements “non pilotes” à 

ce stade du projet et probablement par le manque de maturité des outils proposés 

(toujours en construction). Ce commentaire résume bien la situation de cette 

étape : “Cela reste très théorique pour moi, mais nous sommes évidemment très 

ouverts à toute aide de votre part”. 
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 en amont du marché subséquent  

Elément évalué (+extraits des commentaires) % évaluation 

positive 

Préparation politique du projet (projet de service, calendrier, 
étapes, budget…) 
« Elle a permis de réduire les risques et de gérer les difficultés de manière 

collective » 

« Le portage politique au niveau national permet de positionner les SCD 

comme des vecteurs du changement au sein des universités » 

« Elle a permis en grande mesure d'obtenir le soutien des tutelles et les crédits 

nécessaires » 

« Elle a rendu aisée et efficace la présentation politique du projet et de ses 

différentes étapes » 

« Bémol très important : les prix plafonds fixés à l'issue du dialogue compétitif 

et affichés dans l'accord cadre étaient beaucoup trop élevés. » 

75% 

Aide à l'organisation (partage de documents, d'expérience) 

« Qualité des interlocuteurs » 

« Gain de temps très précieux » 

“J'ai mené à bien une ré-informatisation avec l'aide du cabinet T. et je vois la 

différence ! L'accompagnement était bon mais il était beaucoup plus contraint 

(de fait, des dates étaient calées et il fallait absolument les suivre) et les 

documents beaucoup plus verbeux. Avec les documents sur lesquels je 

travaille, on va beaucoup plus à l'essentiel. Et surtout, on peut les partager 

avec les collègues, ce qui profite à la réflexion de tous ». 

75% 

 Aide à la préparation de la migration 

« Partage d'information avec d'autres sites ayant à migrer à partir du même 

système » 

« Retours d'expérience des Journées ABES » 

« Satisfaisant pour nos besoins car les outils d’assistance classiques étaient 

suffisant » 

68% 

 

 pendant le marché subséquent  

Elément évalué (+extraits des commentaires) % évaluation 

positive 

 Regroupement dans une vague avec d’autres établissements 
« Enrichissement du contenu du marché. Mutualisation de l'analyse des offres. 

et... soutien moral !” 

“L'éclatement du groupe des sites pilotes en trois vagues de taille différente 

n'a pas été le meilleur moment du projet” 

Amélioration en cours : simplifier la démarche ; donner de la visibilité 
sur les critères de convergence et les zones à risque. 

43% 

Responsabilité de l’Abes dans l’organisation et la passation des 

marchés subséquents 

« Cette dimension est absolument fondamentale. Sans cela, notre projet serait 

susceptible de s'enferrer, notre service des marchés étant très sous-

dimensionné et constamment débordé » 

« Gain de temps non négligeable » 

81% 
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« Argument vis-à-vis de nos cellules des marchés (gage de sérieux et 

d’allègement du travail) » 

« A par ailleurs donné un coup d’accélérateur à l’installation de la signature 

électronique... a accentué au final l’image de la documentation comme étant 

« toujours à la pointe du progrès». 

Aide à la rédaction du DCE 

« Gain de temps très important » 

« C'est essentiel également et extrêmement appréciable. » 

81% 

Aide à l’analyse des offres 

● Outil pour analyse, coefficients + conseils 

75% 

Aide à la négociation 

« C'est une dimension essentielle : nous comptons sur vous !” 

« Le groupe donne plus d'assurance pour la négociation. » 

75% 

Organisation de la CAO 

“Tout a été bien organisé, nous n'avons plus eu qu'à signer” 

68% 

 pendant la phase de déploiement (dispositif de partage des 

documents et liste de discussion) 

Elément évalué (+extraits des commentaires) % évaluation 

positive 

Aide à l’organisation du projet 

Nous n'en sommes pas à cette étape, … Pas encore déployé… 

Je coche "oui" bien que notre projet n'en soit pas encore à ce stade. Mais je 

n'ai aucun doute sur l'aide qu'apportera l'ABES, au vu de la qualité de 

l'accompagnement déjà fourni. 

43% 

Aide à la migration 

« Pas encore déployé mais confiant » 

50% 

Aide à l’organisation des formations 43% 

Aide au recettage 31% 

Aide au suivi et à la résolution des problèmes 50% 

 

A la fin de l’accord cadre SGBm, par quels dispositifs seriez-

vous intéressés ? 
Les propositions soumises aux membres du Groupement de commandes sont plus 

larges que celles soumises aux établissements hors du GC (cf ci-dessous). Si leurs 

besoins sont différents, ils se rejoignent cependant sur la proposition d’un espace 

mutualisé d'échange sur les ré-informatisations des établissements 

(partage de documents et de bonnes pratiques, analyse des coûts et tarifs…). De 

ce point de vue, il y a un consensus sur l’utilité de cet espace : 80% pour les 
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membres interrogés du GC et 15 établissements (30%) parmi ceux qui ont 

répondu hors GC. En extrapolant ces valeurs, on obtiendrait environ 60 

établissements potentiellement intéressés.  

Concernant les dispositifs spécifiques au GC, toutes les options proposées ont 

suscité un avis favorable sauf la plateforme de test.  

Elément évalué (+extraits des commentaires) % évaluation 

positive 

Une prestation de conseil et d’appui de l’Abes auprès des 

établissements (Sur les aspects juridiques du maintien de la solution ou 

pas, la gestion collective des difficultés avec les clubs utilisateurs...).  

« Etude d'une question juridique précise : sous quelles conditions pourrait-on 

procéder à un renouvellement du marché sans remise en concurrence ? » 

« Aide à la reconduction du marché une fois arrivé à échéance » 

« Pression sur les fournisseurs pour faire évoluer l'offre et mutualisation des 

demandes à l'échelle nationale, aide à l'utilisation et aux développements des 

API ou à l'intégration avec les SI des établissements, conseil juridique pour la 

reprise ou la protection des données, lien avec les évolutions concernant le 

régime juridique d'utilisation des métadonnées ou les bases de connaissance 

nationales. » 

85% 

Un espace mutualisé d'échange sur les ré-informatisations des 

établissements (partage de documents et de bonnes pratiques, 
analyse des coûts et tarifs…). 

« Bonnes pratiques. Note. CCTP. Document de présentation et 
communication interne, supports de formations pour les agents et les 
lecteurs, formations internes, développements complémentaires, 

intégration avec les outils et les SI des Universités ou avec les outils de 
l'Abes. » 

78% 

Un comité de suivi des évolutions en complémentarité avec les clubs 

utilisateurs.   

« L'articulation est à trouver avec les clubs utilisateurs » 

« Il faut faire vivre le club A…, agir en complémentarité » 

« Pression sur les fournisseurs et structuration des demandes à l'échelle 

nationale, notamment dans le cadre des évolutions des outils de l'Abes (flux 

Sudoc - SGBm, outils de catalogage mutualisés, outils d'enrichissement des 

métadonnées, base de connaissance nationale… » 

57% 

Un groupe d’expert qui labelliserait les solutions du marché sur 

la base d’un cahier des charges types 

= Labellisation par rapport à l'intégration avec les outils de l'Abes et 

l'ouverture des données : gestion des métadonnées électroniques et 

articulation avec la base de connaissance nationale, flux avec le Sudoc, 

possibilités d'enrichissements par le réseau des métadonnées 

disponibles, API… 

« Pour des outils qu'on utilise au quotidien et qu'on connaît : la mutualisation 

et échanges d'expérience et d'information entre usagers de différents outils 

sera plus efficace qu'une étude au préalable de solutions, forcément trop 

théorique. Exemple : groupe d'utilisateurs d'outils de découverte (tous les 

76% 
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produits sur le marché sont représentés), avec panorama clair de ce que font 

ou pas les solutions du marché… » 

« Cela n'a de sens que par rapport à des référentiels nationaux ou européens 

(RGPD, accessibilité...) » 

« A attester que ces solutions sont conformes au fonctionnement des systèmes 

qui avaient été implémentés dans le contexte de l'accord-cadre SGBm ? Qu'ils 

sont capables de s'insérer dans les SI des établissements ? Dans le SI 

documentaire national ? » 

Une plateforme de test des solutions du marché 

« Semble difficile à mettre en place et à exploiter » 

“Tester sans avoir été formé est déjà une chose délicate en soi. Peut-on 

vraiment croire qu'en plus on pourra tester des solutions en dehors de tout 

contexte de négociation contractuelle ? On a vu avec l'accord-cadre SGBm que 

tous les fournisseurs n'étaient pas forcément "emballés" à l'idée de fournir ce 

genre de plateformes alors que dans ce cas il y avait bien pourtant la 

perspective d'un contrat à la clé… » 

46% 

 

Avez-vous d'autres suggestions ?  
Cette question a suscité une remarque sur l’importance du comité de pilotage 

dans la promotion du projet auprès des DSI et DSG.  

Des besoins - qui rejoignent le projet d’établissement de l’Abes – ont été suggérés 

et sont à étudier : 

 développements du signalement partagé et mutualisé de l'électronique 

au sein du réseau, développement par l'Abes d'outils d'enrichissements 

et de correction automatiques des métadonnées auxquels les 

établissements pourraient avoir recours de façon autonome,  

 constitution d'une base de connaissance qu'on puisse utiliser librement :  

 Si on prend des solutions très chères et partiellement 

satisfaisantes c'est faute d'outils de ce type. Par exemple : le 

signalement des thèses électroniques ou de la documentation imprimée 

dans les outils existants est aisé et satisfaisant quel que soit le SGB ou 

le SIGB utilisé, grâce aux outils de l'Abes. Pour le signalement des 

périodiques ou des livres électroniques et des articles, les 

circuits manquent de clarté : rôle du Sudoc, rôle de Bacon, rôle des 

bases de connaissance propriétaires, et surtout articulation et flux entre 

ces différents outils. 

 

A noter : l’absence totale de dispositifs est écartée à 85%  
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Volet 2 - Enquête SGBm à destination des SCD « hors 

groupement de commande » : quel accompagnement 

de l’Abes pour les ré-informatisations des SGB ?  
Cette enquête a été menée entre le 29 juin et le 28 septembre 2018 auprès des 
90 établissements n’étant pas membres du groupement de commandes SGBm 

actuel.  

Contenu de l’enquête  

 Fonctions des personnes ayant répondu 

 Souhaitez-vous remplacer votre SIGB entre janvier 2021 et juin 2025 ? 

 Si oui, comment l'envisagez-vous ? 

 Envisageriez-vous de devenir un site pilote de l’accord cadre au sein du 

nouveau groupement de commande ? Que signifie être site pilote ?  

 Quel est votre SGB actuel ? 

 Souhaitez-vous en changer pour un système de gestion de bibliothèque 

(SGB) en mode Saas (logiciel en tant que service) ? 

 Quelle est votre interface de recherche publique actuelle ? 

 Souhaitez-vous en changer pour une interface de recherche publique en 

mode Saas ? 

 Quelles sont les principales applications de gestion maintenues et utilisées 

par votre établissement ? 

 Avez-vous besoin de services destinés à interfacer le SGB avec les principales 

applications de gestion maintenues et utilisées par votre établissement ? 

 Quels sont vos outils de type CMS actuels (par exemple le CMS de votre site 

web) ? 

 Avez-vous besoin de services destinés à intégrer les données du catalogue 

et les services en ligne associés dans des outils de type CMS ? 

 Avez-vous besoin de services destinés à synchroniser le SGB avec les 

applications de catalogage partagé maintenues par l’Agence bibliographique 

de l’enseignement supérieur (ABES) ? 

 Avez-vous besoin d'un guichet d'assistance pour les utilisateurs 

professionnels du SGB ? 

 Avez-vous besoin des prestations de conduite de projet, migration de 

données, formation des utilisateurs professionnels et intégration 

nécessaires au déploiement et à la mise en œuvre des composants 

énumérés supra ? 

 Etes-vous intéressé(e) par les solutions libres (maintenues par un 

prestataire) ? 

 Disposez-vous déjà d'un cahier des charges ou d'une liste de fonctionnalités 

souhaitées ? 

 Avez-vous déjà repéré sur le marché des produits semblant pouvoir répondre 

à vos besoins ? 

 Exprimez ici d'autres besoins que vous n'auriez pu exprimer lors des 

questions précédentes. Sinon, merci de passer à la question suivante. 

 Quel serait votre budget estimatif sur 5 ans ? 
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Analyse des résultats 

55% des personnes interrogées ont répondu au questionnaire - soit 49 réponses 

- sans toutefois répondre à toutes les questions.  

Les résultats confirment le périmètre de fonctionnalités défini dans 

l’accord cadre en cours : SGB gérant les divers types de documents ; interface 

de recherche publique ; SGB interfacé avec les principales applications de gestion 

maintenues et utilisées par chaque établissement ; SGB synchronisé avec les 

applications de catalogage partagé maintenues par l’Abes ; guichet d'assistance 

pour les utilisateurs professionnels du SGB ; prestations de conduite de projet ; 

migration de données ;  formation des utilisateurs professionnels et intégration 

nécessaires au déploiement et à la mise en œuvre des composants énumérés 

supra. 

D’autres fonctionnalités sont également évoquées : interfaçage avec l’application 

spécialisée de gestion et description des fonds d'archives ; système de gestion de 

prêts numériques type PNB ; interfaçage avec une bibliothèque numérique 

patrimoniale ; service de GED pour les ressources pédagogiques numériques ; 

interfaçage avec les collections muséales de l'établissement.   

32 réponses concernent les 2 services proposés pour accompagner leur ré-
informatisation :  

● 2 établissements ne souhaitent aucun service.  

● 19 établissements sont intéressés par un Groupement de 

Commandes : 7 souhaitent fermement l’intégrer, 6 souhaitent devenir un 

établissement pilote. 12 l’envisagent avec des bémols et incertitudes 

décrites dans la rubrique “autres”. Si on ajoute les 6 établissements inscrits 

dans l’accord cadre actuel mais qui ne seront pas planifiés et la Polynésie 

déclarée sans suite, on obtient potentiellement 26 établissements dans 

le futur GC, à comparer aux 46 actuels. Ce nombre peut être supérieur si 

on extrapole sur les 45% d’établissements n’ayant répondu à l’enquête.  

● 12 établissements sont intéressés par un espace mutualisé sur les 

réinformatisation : 6 le sont fermement, les autres l’expriment dans la 

rubrique “autres”.  

Enfin, sur 49 réponses, 25 établissements seraient potentiellement intéressés par 
une solution libre et 24 des établissements souhaiteraient plutôt une solution de 

type SaaS. 

Fonctions des personnes ayant répondu 
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Prévoyez-vous de remplacer votre SIGB entre janvier 2021 et juin 

2025? 
49 réponses  

 

Si oui, comment l'envisagez-vous ? 
32 réponses 

 

 

Envisageriez-vous de devenir un site pilote de l’accord cadre au sein   

du nouveau groupement de commande ?  

8 réponses 
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Quel est votre SGB actuel ? 
28 réponses 

 

Souhaitez-vous en changer pour un système de gestion de 

bibliothèque en mode Saas (logiciel en tant que service) ? 
28 réponses 

 

Quelle est votre interface de recherche publique actuelle ? 
28 réponses 

 

Souhaitez-vous en changer pour une interface de recherche publique 

en mode Saas ? 
28 réponses 
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Quelles sont les principales applications de gestion maintenues et 

utilisées par votre établissement ? 

28 réponses 

 

 

Avez-vous besoin de services destinés à interfacer le SGB avec les 

principales applications de gestion maintenues et utilisées par votre 
établissement ? 

28 réponses 

 

Quels sont vos outils actuels de type CMS ? 

28 réponses 
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Avez-vous besoin de services destinés à intégrer les données du 

catalogue et les services en ligne associés dans des outils de type 

CMS ? 
28 réponses 

 

Avez-vous besoin de services destinés à synchroniser le SGB avec les 

applications de catalogage partagé maintenues par l’Abes ? 
28 réponses 

 

Avez-vous besoin d'un guichet d'assistance pour les utilisateurs 

professionnels du SGB ? 
28 réponses 

 

Avez-vous besoin des prestations de conduite de projet, migration de 

données, formation des utilisateurs professionnels et intégration 

nécessaires au déploiement et à la mise en œuvre des composants 

énumérés supra ? 
28 réponses 
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Etes-vous intéressé(e) par les solutions libres (maintenues par un 

prestataire) ? 
28 réponses 

 

Disposez-vous déjà d'un cahier des charges ou d'une liste de 
fonctionnalités souhaitées ? 

28 réponses 

 

Avez-vous déjà repéré sur le marché des produits semblant pouvoir 

répondre à vos besoins ? 

28 réponses 

 

Exprimez ici d'autres besoins que vous n'auriez pu exprimer lors des 

questions précédentes. Sinon, merci de passer à la question suivante. 

9 réponses 

 

Extraits :  

« Interfaçage avec application de gestion et description de fonds d'archives 

Si opportun, système de gestion de prêts numériques type PNB » 
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« Interfacer une bibliothèque numérique patrimoniale, un service de GED et ORI-OAI pour 

les ressources pédagogiques numériques » 

« Besoin d'interfaçage avec les collections muséales de l'Ecole, qui vont être déployées 

dans le logiciel Decalog » 

 

Quel serait votre budget estimatif sur 5 ans ? 

23 réponses 
 

● En cours d’évaluation… 

● Entre 40 000 à 500 000€ 

Montant de chaque année N+1, N+2, N+3, N+4 qui suivra (coût 

annuel actuel de l’ensemble de vos outils) 

● En cours d’évaluation… 

● Entre 10 000€ et 200 000€ 




